Elaboration de références sur l'intégration agriculture/élevage dans les régions du Vakinankaratra, d'Amoron'i Mania, de Vatovavy Fitovinany et d'Atsimo Atsinanana : Rapport trimestriel d'activités. Avril - juin 2012 by Salgado, Paulo et al.
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 






Projet de mise en valeur et de protection de bassins versants et de périmètres aménagés 
ou réhabilités dans les régions de Vakinankaratra, d’Amoron’i Mania, de Vatovavy 





(BVPI Sud Est / Hauts Plateaux) 
 






Elaboration de références sur l’intégration 
agriculture/élevage dans les régions du 
Vakinankaratra, d’Amoron’i Mania, de Vatovavy 
Fitovinany et d’Atsimo Atsinanana 
 
Rapport trimestriel d’activités 










Département Environnements et Sociétés 






Introduction ................................................................................................................................ 3 
Partie I – Rapport Technique ..................................................................................................... 4 
1.1 – Ressources humaines ..................................................................................................... 4 
1.2 – Réalisation des activités ................................................................................................ 4 
1.3 – Suivi des indicateurs d’activités .................................................................................... 6 
1.4 – Difficultés rencontrées .................................................................................................. 6 
1.5 – Plan d’actions pour le troisième trimestre (juillet – septembre 2012) .......................... 7 






La deuxième convention de collaboration entre le dispositif CIRAD/FOFIFA et le projet 
BVPI SE/HP renferme trois objectifs majeurs : (1) poursuivre les activités initiées dans la 
région du Vakinankaratra, (2) extrapoler les concepts et les méthodes déjà acquis aux autres 
zones d’intervention du projet et (3) appuyer la vulgarisation et la diffusion des acquis. Les 
résultats attendus dans le cadre de cette nouvelle convention concernent l’élaboration de 
référentiels précis sur l’intégration des activités d’agriculture et d’élevage (IAE) dans les 
régions du Vakinankaratra, d’Amoron’i Mania, de Vatovavy Fitovinany et d’Atsimo 
Atsinanana de façon à améliorer la conduite de l’alimentation des ruminants et les techniques 
de fertilisation dans un contexte d’agriculture à faible niveau d’intrants. 
 
Le deuxième trimestre (avril à juin 2012) de la convention a été principalement dédié : 
(1) à compléter la base de données sur la qualité fertilisante des fumiers issus des 
exploitations agricoles du Vakinankaratra ; analyse des résultats P et K des fumiers, prise en 
compte des variables explicatives des teneurs (pratiques paysannes), analyse statistiques des 
données et interprétation des résultats obtenus ; 
(2) au prélèvement des échantillons de sous-produits dans la région du Vakinankaratra, 
à l’analyse (prédiction) de la composition chimique et valeur nutritive des échantillons par 
spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR), à la saisie des données dans la base de 
données « sous-produits » ; 
(3) au prélèvement des échantillons de fourrages, de sous-produits et de matières 
organiques dans les trois autres régions du projet (Amoron’i Mania, Vatovavy Fitovinany et 
Atsimo Atsinanana), à l’analyse (prédiction) de la composition chimique et valeur nutritive 
des échantillons par SPIR, à la saisie des données dans la base de données « aliments » et 
« matières organiques » ; 
(4) au développement et à la finalisation de l’outil informatique sur l’IAE ; 
(5) à la rédaction des scénarios et prise des images pour le film documentaire sur la 
qualité fertilisante des fumiers ; 
(6) à la rédaction et à la traduction du texte pour le film documentaire ; réassemblage 
des images. 
 
Ce rapport présente en premier lieu le bilan de l’avancement des actions pendant le deuxième 
trimestre de la convention, en deuxième lieu le plan d’actions prévu pour le troisième 
trimestre de la convention (juillet à septembre 2012) et en troisième lieu le suivi budgétaire. 
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Partie I – Rapport Technique 
 
 1.1 – Ressources humaines 
 En termes de ressources humaines, il n’y a pas eu de changements par rapport au 
premier trimestre de la convention. L’équipe de travail a été constituée par un chercheur, 
assistant technique du CIRAD SCRID (basé à la Réunion), une ingénieure agronome, 
responsable locale des activités sur l’IAE et un deuxième ingénieur agronome spécialisé en 
élevage recruté récemment. Par ailleurs, des techniciens ont été recrutés ponctuellement pour 
participer au prélèvement des échantillons sur le terrain. 
Dans l’objectif d’accompagner la mise en place des activités, le chercheur du CIRAD, Paulo 
Salgado, a effectué une mission à Antsirabe d’une durée de 10 jours (du 04 au 14 juin 2012). 
Mlle. Bakoly RARIVOARIMANANA, ingénieure agronome, responsable locale des 
activités, assure le fonctionnement des activités n°1, n°2, n°3 de la convention sous la 
coordination de P. Salgado. 
Mr José ANDRIARIMALALA, ingénieur agronome, assure la réalisation des activités n°4 et 
n°5 de la convention. 
 
 1.2 – Réalisation des activités 
Les activités (A) mises en place pendant le deuxième trimestre de la convention ont 
été : 
A1 : Compléter les références sur la valeur fertilisante des fumiers bovins dans la région du 
Vakinankaratra 
Il s’agit de doser les éléments phosphore et potassium des 117 échantillons de fumier prélevés 
lors de la première convention. Les analyses de laboratoire ont été réalisées au laboratoire de 
Radio Isotopes à Antananarivo. Une fois récupérés les résultats de l’analyse, nous avons saisi 
les données dans la base de données et complété les informations sur les variables explicatives 
(pratiques paysannes). Nous effectuons actuellement le traitement statistique (ACM 
interclasse) des résultats de façon à identifier les pratiques paysannes responsables (ou 
potentiellement explicatives) des teneurs en P et K des échantillons. La dernière étape de cette 
activité concernera la construction d’une fiche technique sur les pratiques favorables et 
défavorables pour la qualité fertilisante P et K des fumiers. 
 
A2 : Compléter les références sur la composition chimique et la valeur nutritive des 
ressources alimentaires alternatives (sous-produits) dans la région du Vakinankaratra 
Nous avons effectué environ 130 prélèvements d’échantillons de sous-produits disponibles 
dans la région du Vakinankaratra. Les échantillons ont été séchés et broyés au laboratoire 
d’analyses d’aliments du FIFAMANOR. Une première partie (environ 40 échantillons) a déjà 
été analysée (prédiction) par SPIR au mois de juin ; la deuxième partie des échantillons 
(environ 90) sera analysée au mois d’août. 
Nous avons également réalisé des enquêtes au niveau des exploitations de façon à récupérer 
des informations sur le calendrier de disponibilité et d’utilisation des sous-produits pour 
l’alimentation animale et sur le « rendement » estimé des sous-produits. Les résultats des 
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analyses de la composition chimique et de la valeur alimentaire seront répertoriés dans une 
base de données et une fiche technique sera construite par la suite. 
 
A3 : Créer des références sur les potentialités de l’intégration agriculture élevage dans les 
autres régions d’intervention du projet BVPI SE/HP 
Il s’agit de disposer de références précises sur le potentiel fertilisant des matières organiques 
animales et sur les ressources alimentaires disponibles dans les autres zones d’intervention du 
projet (Amoron’i Mania, Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana). 
Les échantillons récoltés lors du premier trimestre de la convention ont été séchés et broyés au 
laboratoire du FIFAMANOR. Une première série d’échantillons d’aliments (fourrages et 
sous-produits) et de matières organiques animales a été analysée par SPIR au mois de juin. 
Une deuxième série d’échantillons sera analysée au mois d’août. Les 40 échantillons de 
matières organiques animales ont été également envoyés au laboratoire de Radio Isotopes 
pour l’analyse chimique du P et K. Les résultats des analyses seront disponibles courant le 
mois de juillet. 
A part les activités de terrain, nous avons réalisé la saisie des données dans les bases de 
données de chaque région (ou groupe de régions) et de chaque type de produit (aliments et 
matières organiques). Des fiches techniques seront construites pendant le troisième trimestre 
de la convention. 
 
A4 : Créer un outil informatique de diagnostic de l’intégration agriculture-élevage au niveau 
des exploitations 
Il s’agit de concevoir un outil informatique simplifié pour diagnostiquer le niveau 
d’intégration des activités d’agriculture et d’élevage au niveau des exploitations type avec 
l’objectif de conseiller les groupes de paysans sur l’optimisation de leur système de 
production. L’outil permet de calculer le bilan entre les apports (alimentaires et fertilisants) du 
système de production et les besoins (alimentaires des troupeaux et fertilisants des cultures) 
des exploitations d’agri-élevage. L’outil est actuellement en phase de finalisation et de 
validation sur le terrain. Une première version de l’outil sera disponible courant le mois de 
juillet. 
 
A5 : Créer des supports audiovisuels sur les pratiques d’amélioration de la qualité du fumier 
La préparation et la rédaction des scénarios ont été finalisées pendant le deuxième trimestre 
de la convention. Une fois validés les scenarios, un cahier de charges complet a été rédigé 
avec le prestataire de services/studio. Pour la réalisation du film (prise d’images) nous avons 
sélectionné cinq exploitations laitières. Plusieurs visites sur le terrain ont été nécessaires pour 
programmer et récupérer les images et commentaires qui seront utilisés pour le film. Les 
prises d’image se sont déroulées pendant les mois de mai et juin. Le texte (voix off) du film a 
été finalisé et traduit au mois de juin. Nous effectuons actuellement le montage des images et 
la finalisation du support audiovisuel. 
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1.3 – Suivi des indicateurs d’activités 
Activités 
2012 
avril – juin 
Objectif 1 : Poursuivre les activités initiées dans la région du Vakinankaratra 
A1 : Compléter les références sur la 
valeur fertilisante (P et K) des 
fumiers bovins 
- remplissage de la base de données sur la teneur en P et K des fumiers ; 
- mise à jour des variables explicatives (pratiques paysannes) ; 
- analyses statistiques et interprétation des résultats ; 
A2 : Compléter les références sur la 
valeur nutritive des ressources 
alimentaires alternatives (sous-
produits) 
- prélèvement d’échantillons de sous-produits disponibles pendant les mois 
d’avril, mai et juin ; 
- préparation (séchage et broyage) des échantillons ; 
- prédictions SPIR ; 
- mesure des rendements de certains sous-produits ; 
- saisie des données dans la base de données ; 
Objectif 2 : Extrapoler les concepts et les méthodes aux autres zones d’intervention du projet 
A3 : Créer des références sur les 
potentialités de l’intégration 
agriculture élevage 
- prélèvement d’échantillons de fourrages, sous-produits et matières 
organique disponibles pendant les mois d’avril, mai et juin dans les trois 
autres régions du projet BVPI SE/HP ; 
- séchage et broyage des échantillons ; 
- prédictions SPIR ; 
- saisie des données dans la base de données et analyse des résultats ; 
Objectif 3 : Appuyer la vulgarisation et la diffusion des acquis 
A4 : Créer un outil informatique sur 
l’intégration agriculture élevage 
- développement et amélioration de la première version de l’outil 
informatique ; 
- calcul de la production de fumier par type de bovin et selon les pratiques 
de gestion du fumier ; 
- validation sur le terrain de l’outil informatique IAE ; 
A5 : Créer des supports audiovisuels 
sur les pratiques d’amélioration de la 
qualité du fumier 
- rédaction des scénarios pour le film documentaire et le sketch radio ; 
- préparation du cahier de charges pour le prestataire de services/studio ; 
- visites de terrain pour la préparation et le tournage du film ; 
- prise d’images ; 
- finalisation et traduction du texte (voix off) ; 
- assemblage des images ; 
A6 : Réalisation des fiches 
techniques sur les références 
d’intégration agriculture élevage 
- construction de la fiche technique sur la qualité fertilisante (P et K) des 
fumiers. 
 
1.4 – Difficultés rencontrées 
Globalement, il n’y a pas eu de difficultés majeures pour la mise en place et la 
réalisation des activités prévues durant le deuxième trimestre de la convention. 
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juillet – septembre 
Objectifs 1 : Poursuivre les activités initiées dans la région du Vakinankaratra 
A1 : Compléter les références sur la 
valeur fertilisante (P et K) des fumiers 
bovins 
- validation de la fiche technique sur la qualité fertilisante (P et K) des 
fumiers ; 
- multiplication de la fiche technique ; 
A2 : Compléter les références sur la 
valeur nutritive des ressources 
alimentaires alternatives (sous-
produits) 
- collecte des derniers échantillons de sous-produits disponible dans la 
région du Vakinankaratra ; 
- préparation (séchage et broyage) des échantillons et prédictions SPIR ; 
- construction de la fiche technique sur les sous-produits ; 
- validation et impression de la fiche technique ; 
Objectifs 2 : Extrapoler les concepts et les méthodes aux autres zones d’intervention du projet 
A3 : Créer des références sur les 
potentialités de l’intégration 
agriculture élevage 
- réalisation des dernières missions de collecte d’échantillons de fourrages, 
sous-produits et matières organiques dans la région d’Amoron’i Mania ; 
- préparation (séchage et broyage) des échantillons et prédictions SPIR ; 
- construction des fiches techniques ; 
- validation et impression des fiches techniques ; 
Objectifs 3 : Appuyer la vulgarisation et la diffusion des acquis 
A4 : Créer un outil informatique sur 
l’intégration agriculture élevage 
- finalisation de la validation de l’outil IAE sur le terrain ; 
- finalisation de l’outil ; 
-validation et livraison de l’outil ; 
A5 : Créer des supports audiovisuels 
sur les pratiques d’amélioration de la 
qualité du fumier 
- rédaction et validation du texte pour le sketch radio ; 
- enregistrement en studio radio et livraison de l’outil ; 
- finalisation du montage du film en studio (image et son) ; 
- validation et accord des paysans ; 
- validation du film, multiplication en DVD et livraison de l’outil ; 
A6 : Réalisation des fiches techniques 
sur les références d’intégration 
agriculture élevage 
- livraison de la fiche sur la qualité fertilisante des fumiers ; 
- livraison de la fiche sur les sous-produits de la région du 
Vakinankaratra ; 
- livraison des fiches techniques sur les aliments et matières organiques 




Partie II – Suivi budgétaire 






 Frais de personnel 
   Ingénieur responsable local 7 500 000 2 250 000 2 250 000 4 500 000 3 000 000 60,0 
   Ingénieur 3 600 000 1 080 000 1 080 000 2 160 000 1 440 000 60,0 
   Technicien 2 000 000 600 000 600 000 1 200 000 800 000 60,0 
Total de frais personnel 13 100 000 3 930 000 3 930 000 7 860 000 5 240 000 60,0 
 Fonctionnement 
 Déplacements 
   Motos 1 800 000 540 000 540 000 1 080 000 720 000 60,0 
   Voyage prélèvements 1 520 000 456 000 456 000 912 000 608 000 60,0 
 Bureaux locaux 
   Location/fonctionnement 2 300 000 690 000 690 000 1 380 000 920 000 60,0 
Total de fonctionnement 5 620 000 1 686 000 1 686 000 3 372 000 2 248 000 60,0 
 Mission d'appui 
   Chercheur CIRAD 17 550 000 5 850 000 5 850 000 11 700 000 5 850 000 66,7 
Total des missions  17 550 000 5 850 000 5 850 000 11 700 000 5 850 000 66,7 
 Dépenses remboursables 
 Analyses de laboratoire 
   P et K fumiers 6 468 000 4 709 250 1 529 500 6 238 750 229 250 96,5 
   Séchage et broyage 2 790 000 0 1 232 250 1 232 250 1 557 750 44,2 
   Matériel de prélèvement 3 000 000 1 364 560 1 173 543 2 538 103 461 897 84,6 
 Diffusion résultats 
   Film 4 250 000 0 666 600 666 600 3 583 400 15,7 
   Radio 504 000 0 0 0 504 000 0,0 
   Fiches techniques 2 100 000 0 0 0 2 100 000 0,0 
Total des dépenses remboursables 19 112 000 6 073 810 4 601 893 10 675 703 8 436 297 55,9 
TOTAL GENERAL 55 382 000 17 539 810 16 067 893 33 607 703 21 774 297 60,7 
 
